
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ НИЛ «НС, СР и ЗР»
(название научной лаборатории)
на 2025–2028 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Показатели прямых результатов
	Форма завершения
	Ответственное лицо
	Примечание

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача №1. 

	1.1
	Организовать и создать группу по проведению мониторинга почвы и земельных ресурсов Туркестанской области и за ее пределами, а также подготовку сотрудников к проведению соответствующих исследований.
	30 часов занятий по каждой теме исследо-ваний и выигранных  проектных работ



	0.2.01.26 31.0126






	
	
	Тестирование и сдача письменных отчетов
	Зав НИЛ, Жантасов К.Т.







	Проведение семинаров и практических занятий для повышения уровня квалификации сотрудников

	1.2
	Разработка индивидуальных планов подготовки, аттестация и допуск исполнителей к самостоятельной работе
	
	0.2.01.26 3101.26

	
	
	По утверж-денному плану, кон-троль посе-щения семи-нарских занятий, составление  письменных отчетов
Допуск к работе
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,

ВНС Киргизбаев Т.К.


	Аттестацион-ная комиссия
создается приказом директора НИИ ЕТН и материалы 
оформляются протоколом  комиссии



	1.3
	Разработка научно-технического паспорта лаборатории с оценкой состояния лабораторного оборудования и приборов на соответствие требованиям стандартов.
	
	0.1.02.26 27.02.26

	
	
	Паспорта на каждую единица лабораторного оборудования
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К.,
НС Уали  А.

	Оформляется  центром метрологии университета с присвоением сертификатов качества. 

	1.4
	Разработка программы НИР и поисковых исследований, заключение договоров о сотрудничестве и соглашений.
	
	0.1.02.26 27.02.26

	
	
	Программа НИР лаборатории  
Договора с заказчиками
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К.

	Программа поисковых исследований
Реклама об оказании услуг  для заказчиков и спонсоров

	Задача №2.

	2.1
	Публикация рекламы достижений  и заключение договоров о сотрудничестве с заказчиками
	
	
	
	
	
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К.
 Докторанты и магистранты 
	Рекламные видео ролики
Газетные статьи 
Участие в круглых столах с рекламой проектов 

	2.2
	Выполнение календарных планов по  договорами с заказчиками проектных  и ОКР

	
	01.02.26- 31.12 26
	
	
	
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К.

	Отчет на Совете НИИ ЕТН

	2.3
	Анализ достижений и разработка программы  НИР на 2025 – 2028гг. по договорам с заказчиками и грантовым проектам 


	
	01.12.26- 31.12.26
	
	
	
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К.

	

	 Задача  №3.

	3.1
	Разработка технологии получения дефолиантов
	
	02-01 31.12. 2026
	02.01-
31.12.2027
	02.01.-31.12
2028
	
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К., 
НС Уали А., 
Спец. ВУК Кенжесейт М.Е.


	Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР

	3.2
	Изучение химического состава фосфоритов месторождения Учбас, Туркестанской области и проведение исследований по получению из них моно- и диаммоний фосфата
	
	02-01 31.12. 2026
	02.01-
31.12.2027
	02.01.-31.12
2028
	
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А., 
Спец. ВУк Кенжесейт М.Е.


	Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР

	3.3
	Разработка технологий получения стимуляторов роста и средств защиты растений, а также различных композитов, поглощающих и нейтрализующих кислотность почвы, с поглащением и преобразующими сорбентами и биостимуляторами.
	
	02.01.-31.12
2026
	02.01.-31.12
2027
	02.01.-31.12
2028
	
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А., 
Спец. ВУК Кенжесейт М.Е.


	Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР

	Задача №4

	5
	Разработка технологии получения многофункциональных сорбентов на основе природных и техногенных алюмосиликатов и композитных материлов
	
	02.01.-31.12.26.
	
	
	
	Научный руководитель
ГНС 
Жантасов К.Т.,
ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А., 
Спец. ВУК Кенжесейт М.Е.


	Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР
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